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Proyecto: Construcción y Venta de viviendas
Proceso :
- Elección y Compra de lote/Terreno
- Armado del proyecto, croquis y renders.
- Firma del Contrato de Locación de obra.
- Presentación de planos y aprobaciones.
- Presentación del proyecto para la venta con fecha de entrega estimada.
- Comienzo de la construcción.
- Tiempo de obra 7-8 meses.

Elección del Lote Armado del Proyecto Renders del Proyecto, 
se usan para 
Poner la casa en venta.

Inicio de Obra.
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UbicaciUbicaci óón Geogrn Geogr ááficafica
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Casa en Complejo Villanueva, Grupo Eidico. Tigre.Casa en Complejo Villanueva, Grupo Eidico. Tigre.
Barrio San AgustBarrio San Agust íín n –– Lote a la Laguna.Lote a la Laguna.
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Casa en Complejo Villanueva, Grupo Eidico. Tigre.Casa en Complejo Villanueva, Grupo Eidico. Tigre.
Barrio San AgustBarrio San Agust íín n –– Lote a la Laguna.Lote a la Laguna.

DuraciDuraci óón del proyecto 11 meses.n del proyecto 11 meses.
Tiempo de obra 8 meses.Tiempo de obra 8 meses.
Metros cubiertos Metros cubiertos construconstru íídosdos : 231m2: 231m2
Metros Metros semicubiertossemicubiertos : 40m2: 40m2
Costo del Proyecto: USD207000Costo del Proyecto: USD207000
Valor del Lote USD55000Valor del Lote USD55000
Valor de mercado para casa a la Laguna: USD1250 Valor de mercado para casa a la Laguna: USD1250 –– USD1300m2USD1300m2
Valor de mercado : USD315000Valor de mercado : USD315000

Rentabilidad anual estimada: 20% a 25%Rentabilidad anual estimada: 20% a 25%
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$ 207.420Total USD

$ 20.742$ 20.742$ 31.113$ 31.113$ 51.855$ 51.855Cash Flow

$ 20.742Etapa 6 - 10%

$ 20.742Etapa 5 - 10%

$ 31.113Etapa 4 - 15%

$ 31.113Etapa 3 - 15%

$ 51.855Etapa 2 - 25%

$ 51.855Etapa 1 - 25%

Mes 11Mes 10Mes 9Mes 8Mes 7Mes 6Mes 5Mes 4Mes 3Mes 2Mes 1Mes 0

Cash Cash FlowFlow del proyectodel proyecto
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Avance de obra por etapaAvance de obra por etapa

Contrapiso y carpeta techo

Revoque exterior

Gas 1/2

Electricidad 1/2

Plomería 1/2

Paredes Interiores de PA

ETAPA 3

Losa de Techo

Losa de PA

Vigas de PA

Columnas de PA

Paredes Interiores de PB

Paredes exteriores de PA

Paredes exteriores de PB

ETAPA 2

Vigas de PB

Columnas de PB

Losa PB

Cimientos

Movimiento de Suelos

Obrador

Cerco de Obra

Planos presentados

Firma de Contrato

ETAPA 1

Aberturas 2/2

Muebles 2/2

Colocación Pisos

Pinrura Interior

Tarquini exterior

ETAPA 6

Puertas 2/2

Aberturas 1/2

Muebles 1/2

Griferías 2/2

Bañaderas, duchas 2/2

Yeso interior + cielorrasos

Electricidad 2/2

ETAPA 5

Griferías 1/2

Bañaderas, duchas 1/2

Revoque Interior

Calefacción 1/2

Contrapiso y carpeta PA

Contrapiso y carpeta PB

Revoque exterior

Gas 2/2

Electricidad 1/2

Plomería 2/2

ETAPA 4
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